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Oppsummering etter Oven VA’s informasjonsmøter   i uke 42. 

 

Fra:   OVEN VA  

Til:   Medlemmer og potensielle medlemmer i OVEN VA 

Dato:  18.10.2019 

 

Sonemøter på Oven Leirsted i uke 42. 2019  

Det ble avholdt 4 informasjonsmøter på Oven i uke 42. Hensikten med møtene var først og 

fremst å presentere prosjektet og komme i dialog med medlemmer og potensielle medlemmer 

om utbygningsplanene, slik de foreligger nå.  

Det ble avholdt følgende sonemøter i Oven leirsteds lokaler på Oven i uke 42 i 2019: 

mandag 14 okt. kl. 18:00: Svartskjær vel (ca. 50 deltagere). 

tirsdag 15 okt. kl. 18:00:  Ravneflaugveien, Storesandskogen, Storesandåsen, samt        

de 4 nye hyttene på Storesand (ca. 40 deltagere). 

onsdag 16 okt. kl. 18:00: Storesandkroken, Ovenskogen, Oventangen, Ovenneset 

pluss fastboende i begynnelsen av veien til Storesand (ca. 

55 deltagere). 

torsdag 17 okt. kl. 18:00: Holmen. dvs. fra svingen etter butikken og til høyre 

utover, (ca. 35 deltagere). 

Fra interimstyret i Oven VA møtte:  

Styreleder: Vegar Strandskogen      

Dagligleder:  Steinar Os 

Styremedlem: Anders Oven  

Ulf Fredriksen 

Hans Evensen 

Fra entreprenøren møtte: 

 Prosjektleder: Hans Jørgen Holmen 

   Terje Andreasen 

   

Noen hytte- / boligeiere hadde et eget møte etter info. møtet. 

Powerpoint presentasjonen som ble benyttet av Oven VA er vedlagt.  
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Informasjon fra Oven VA 
 

Det ble orientert om: 

● Organisering av prosjektarbeidet. 

● Inngåtte avtaler  

● Status på prosjektet inkl. det Råde kommune bidrar med 

● Teknisk beskrivelse av anlegget 

●  Presentasjon av totalentreprenør Ole & Peder Ødegaard AS 

● Konklusjon fra konsulentrapporten 

● Status fiberløsning 

● Hva er inkludert og hva er ikke inkludert i leveransen  

● Priser ved tilkobling nå eller senere 

● Driftskostnader 

● Sluttkommentar fra Oven VA med oppfordring til å melde seg som medlem NÅ! 

Hovedplanen for anlegget ble gjennomgått og enkelte rørtraseer og pumpeplasseringer ble 

diskutert og kommentert. Møtedeltagerne som hadde spørsmål vedr. lokale løsninger ble 

anmodet om å skrive seg på en liste. Det vil da bli avtalt befaring på egen tomt med 

entreprenøren for  å komme frem til akseptable løsninger. Befaring med de som ønsker det, 

vil fortrinnsvis bli gjort i høst.  

De som har spørsmål eller noe de lurer på oppfordres til å ta kontakt med Oven VA eller 

entreprenøren v/ Hans Jørgen Holmen på e-post hjh@op-odegaard.no eller telefon: 41485465.  

Oven VA vil fortløpende informere om prosjektets oppdaterte planer, løsninger og fremdrift 

på hjemmesiden www.ovenva.no 

 Spørsmål / svar: 
  Møtedeltagerne ble oppfordret til å komme med spørsmål under presentasjonen. Et 

sammendrag av spørsmål og svar som kom fram i de 4 møtene er forsøkt gjengitt her. 

 

1. Hvorfor kan ikke Råde kommune bygge ut fellesledningene på Oven?  

Råde kommune har vedtatt og avsatt midler til hovedledninger for vann og avløp til 

Oven. De forutsetter at lokalnettet på Oven bygges og driftes i privat regi. Det er dette 

Oven VA ønsker å bidra med. 

 

2. Hvem eier anlegget etter ferdigstillelse? 

Råde kommune er ikke er interessert i å overta VA-anleggets fellesledninger ved 

ferdigstillelse. Oven VA har derfor valgt å inngå en bindende avtale med Nevo AS 

(som eies av Anders Oven) om vederlagsfri overtagelse av VA-anlegget når anlegget 

er ferdig. Nevo AS er registret i Merverdiavgiftsregisteret for virksomhet innen-

/avløpssektoren. Dette er et krav for å oppnå merverdiavgiftsrefusjon. 

Nevo AS vil utføre drift og vedlikehold basert på selvkostprinsippet, hvor OVEN VA vil 

delta aktivt i forhandlinger med utførende driftsselskaper og overvåke at drift og 

vedlikehold foregår på en forsvarlig måte.  

Oven VA vil være en fremtidig interesseorganisasjon for medlemmene.  

mailto:hjh@op-odegaard.no
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Skulle det i fremtiden bli mulig å overføre deler av VA-anlegget på Oven til Råde 

kommune vil dette skje uten utgifter for brukerne.  

Anlegget på Oven er ikke bygd iht. kommunal standard da dette ville ha medført ca. 

30% høyere anskaffelseskostnader. Anlegget kan i fremtiden oppgraderes til 

kommunal standard om ønskelig. 

3. Er den antydede fremdriftsplan realistisk? 

Råde kommune har vedtatt og avsatt nødvendige midler til utbyggingen av et 

vannbasseng på Saltnes, sjøledninger til Husebystranda på Oven og ledninger i grøft 

frem til et koblingspunkt ved Helgerød.  

Fremdriften på disse anleggene er uavhengig av den pågående utredning av en 

«ringeledning» fra Helgerød til E6. 

Kommunen har benyttet Multiconsult til å prosjektere og utarbeide 

anbudsdokumentene for hovedledningene til Oven / Helgerød.  

Tilbakemeldinger fra Råde kommune er at anbudsforespørselen blir sendt ut i løpet av 

2019 med byggestart til våren 2020 og ferdigstilles sommeren 2022. 

Utbyggingen på Oven samkjøres med kommunen. Tilkoblingspunkter på Oven er 

anvist og anleggsarbeidene på Oven vil starte så snart igangsettelsestillatelse er 

mottatt og bekreftelse på at kommunen vil starte bygging av hovedledningene til Oven.  

4. Hvilke konsekvenser får det om oppstart blir etter 2020? 

Prosjektet er en fastpriskontrakt med entreprenøren. Prisen er fast uten 

indeksregulering ut 2020. Ingen andre konsekvenser bortsett fra senere ferdigstillelse. 

Anleggsbidraget betales først når det er klart for tilkobling hos hver enkelt. 

5. Innebærer innmelding i Oven VA at entreprenøren fritt kan grave grøfter på 

medlemmenes eiendom? (Ref. erklæring om å gi rett til fremføring av fellesledninger 

og stikkledninger i grøft over eiendommen). 

Nei. Alle grøfter blir plassert i samarbeid med grunneier og det skrives en avtale med 

hver grunneier før arbeidene på de respektive tomter starter. Prinsippene som legges 

til grunn for all masseflytting på eiendommene er at alle rørledninger og eventuelt 

minipumpestasjoner plasseres etter avtale med eier. Det vil ikke bli noe sprengning i 

dagen og området settes i stand etter utført arbeide slik at det blir minst like bra som 

før inngrepene. Ingen rør blir liggende uten overdekning. 

Grøftedybde blir tilpasset de lokale forhold. 

Frostfri dybde er 1,6 m, men kan reduseres ved bruk av isolasjonsplater 

Nekter grunneier å gi rett til fremføring vil alternative traseer bli benyttet.  

 

6. Aktuelle fiberløsninger 

Det vil bli lagt trekkerør til alle medlemmer. Det pågår dialog med 4 fibernett 

leverandører og vi avventer konkrete tilbud. Valg vil bli gjort i samråd med 

medlemmene forhåpentligvis på årsmøtet før sommeren 2020. 
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Kommunen legger disponible trekkerør for fiber i sine grøfter og anbefaler at VA 

anlegget tilrettelegger for fiber til alle abonnenter. 

7. Er det mulig å bruke anlegget hele året? 

Fellesanleggene holdes i drift hele året. Det er opp til hver og en å velge om de ønsker 

å la sine stikkledninger være i drift eller la disse fryse ned. Anlegget tåler å fryse ned 

og lar seg enkelt tine opp om ønskelig. 

8. Hvorfor kan ikke Råde kommune velge en utbygger på Oven? 

Råde kommune har ikke anledning til å foretrekke / anbefale en av de 2, men har 

oppfordret til samarbeid.  

Det har vært avholdt flere møter mellom Råde VA Utvikling og Oven VA hvor en 

samhandling har vært diskutert, men det er ikke fremkommet mulige 

samarbeidsformer. Dette gjelder både tekniske løsninger, finansiering og organisering. 

9. Kan Råde kommune komme med pålegg om tilkobling? 

Råde kommune har ingen plikt til å sørge for vann- og avløpstilknytting til de enkelte 

hytter på Oven. De stiller kun krav til eksisterende og nye anlegg.  

Det er i dag ikke krav om tilkobling for eksisterende fritidsboliger, men det er mye som 

tydet på at de som har midlertidig utslippstillatelse vil få pålegg om tilkobling til 

kommunalt eller privat ledningsnett når dispensasjonstiden går ut, eller at det 

oppdages at anlegget ikke virker tilfredsstillende. 

 

10. Hva innebærer en Rammetillatelse / Igangsettelsessøknad? 

Rammesøknad er en tidligfase søknad om kommunens holdning til prosjektet og må 

gjennomføres før søknad om igangsettelsessøknad sendes. 

Igangsettelsessøknad vil inneholde en godkjenning fra alle berørte grunneiere om 

omforente løsninger. Entreprenøren har ingen rett til å starte anleggsarbeider på 

eiendommene før tillatelse fra grunneier er innhentet. (Det må bla. være enighet om 

ledningstraseer og plassering av minipumpeanlegg der hvor det er behov for slike). 

11. Hvor går grensesnittet privat / felles ansvar? 

Hvert medlem vil bli ansvarlig for en lik andel av anleggs- drifts- og 

vedlikeholdskostnadene på fellesanlegget. 

Ledninger og pumpestasjoner som benyttes av 2 eller flere brukere tilhører 

fellesanlegget. 

Ledninger og minipumpestasjoner som benyttes av kun en bruker er definert som 

stikkledninger. 

Etablering av stikkledninger og eventuelt minipumpeanlegg inkl. frostsikring er med i 

leveransen, men hus - / hytteeier er ansvarlig for fremtidig drift og vedlikehold. Dette 

gjelder også driftsutgifter til varmekabler på stikkledninger og minipumpeanlegg.  
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Bruker er ansvarlig for kontroll og rengjøring av minipumper (Dette kan enkelt gjøres 

av den enkelte bruker. Om ønskelig kan Oven VA formidle kontakt til kompetent firma 

som kan utføre dette for brukers regning til konkurransedyktige priser). 

12. Fjerning av eksisterende anlegg 

Fjerning av eksisterende private anlegg hos de som ønsker det gjøres uten 

tilleggskostnader. 

 

13. Er det mulig å utsette oppkobling til senere? 

Det er fullt mulig å legge ledningene frem til yttervegg uten å koble anlegget til 

innvendig opplegg (tørre rør). Kommunale avgifter som tilkoblingsavgift og andre 

kommunale gebyrer betales først når anlegget tas i bruk av hver enkelt. Rørene blir da 

plugget ved hyttevegg. Anleggsbidraget må betales når anlegget er klart frem til 

yttervegg.   

14. Hvem er utbygger? 

Oven VA-SA vil være Utbygger.  

Anlegget vil bli bygget i en totalentreprise med entreprenør Ole & Peder Ødegaard 

AS, basert på en omforent teknisk beskrivelse for et distribusjonsnett med tilhørende 

installasjoner. Det er ikke innhentet tilbud fra flere entreprenører. Det er gjort en 

grundig kvalitetssikring av entreprenør og tilbudet for å sikre et best mulig anlegg til 

riktig pris. 

 

15. Vil Oven VA være i virksomhet også i driftsfasen? 

Oven VA vil være en interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser 

overfor driftsselskapet, grunneier og Råde kommune. 

Oven VA vil overvåke at driftsselskapet utfører de av kommunen pålagte kontroller og 

nødvendig service på fellesanlegget 

Driftsavtalen med NEVO er basert på selvkostprinsippet og Oven VA vil delta i 

avtaleinngåelse med underentreprenører for å sikre en best mulig avtale 

 

16. Det ble reist noen spørsmål i relasjon til Garantisten 

For de som melder seg inn i Oven VA nå er anleggsbidraget kr. 245 000,- under 

forutsetning av oppstart av anleggsarbeidene før utgangen av 2020. 

Anleggsbidraget dekker alle anleggskostnader og anskaffelser av ledninger med 

eventuelle varmekabler frem til yttervegg / kjeller, pumpestasjoner på fellesledningene 

og minipumper hvor det er behov for disse, samt alle godkjenninger og nødvendig 

dokumentasjon.  

For å kunne starte opp anleggsarbeidene uten forpliktende påmelding fra tilstrekkelig 

antall brukere til å fullfinansiere prosjektet, har Nevo AS påtatt seg å 

mellomfinansiere utbyggingen og stille garanti overfor entreprenøren. Oven VA 

forsøkte å skaffe finansiering fra flere andre uten å lykkes.  
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Nevo påtar seg en ikke ubetydelig risiko for at anlegget ikke blir fullfinansiert 

gjennom innbetalte anleggsbidrag på kort sikt. 

Tegning av medlemmer er i full gang og vi oppfordrer potensielle medlemmer til å tegne seg 

som medlemmer i Oven VA så snart som mulig. Dette for å ha flest mulig brukere når det 

forhandles om driftsavtaler og med fibernett leverandører. 

Trenger du hjelp med innmeldingen eller har andre spørsmål relatert til Oven VA ta kontakt 

med: Oven VA e-post: ovenvannogavlop@gmail.com  

Eller: Vegar Strandskogen 907 97 650  Hans Evensen  918 43 217 

Steinar OS  951 73 330  Ulf Fredriksen 905 72 825 

Anders Oven  950 66 450 


