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Oven VA.SA er etablert og har som målsetting å bygge ut et lokalt vann - og avløpsanlegg 

med tilhørende installasjoner på Oven, som ivaretar beboernes ønsker og behov. 

OVEN VA.SA er registrert som et samvirkeforetak i Brønnøysundregistrene med org. nr. 921 

410 425. 

Årsmøtet som skal avholdes innen 1. juli hvert år, er foretakets øverste myndighet og alle 

medlemmer har rett til å møte. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.  

Styret som velges av Årsmøtet har ansvar for den daglige drift av foretaket. Retningslinjer for 

styrets oppgaver er angitt i foretakets vedtekter og i Samvirkeloven. 

En forutsetning for prosjektet i sin nåværende form er at det oppnås refusjon av 

merverdiavgift på anskaffelsen. For å oppnå dette søkte Oven VA om frivillig registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret iht. merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd. Etter ferdigstillelse må 

VA-anlegget bli overført til et selskap som er registrert iht. merverdiavgiftsloven § 2-1 som et 

selskap innen vann- og avløpssektoren. 

Oven VA.SA oppnådde frivillig registrering i Merverdiavgifts registeret 27.04.2020.    

Råde kommune bygger nye hovedledninger for vann og avløp til Oven, som vann- og 

avløpsanlegget vil bli tilkoblet. Vannforsyningen vil bli via en ny hovedledning lagt som 

sjøledning fra Saltnes til Husebystranda på Oven. Kloakken føres i en ny hovedledning lagt 

som sjøledning fra Husebystranda på Oven til Hestevold Renseanlegg, like nord for Saltnes. 

2. Bakgrunn for prosjektet 

Med så mange hytter, campingvogner og helårsboliger som det etter hvert er blitt på Oven, er 

det innlysende at det kreves andre løsninger for kloakk og spillvann enn de løsninger som 

Råde kommune har godkjent frem til nå.  

Miljødepartementet har pålagt Råde kommune, som alle andre kommuner i Norge, å 

tilfredsstille kravene gitt i EU direktivet og rydde opp i vann - og avløpssystemene innen 

2022.  

Råde kommune er i ferd med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp til Oven, men de 

forutsetter at lokalnettet på Oven bygges og driftes i privat regi. Det er dette Oven VA ønsker 

å bidra med. 

Prosjektet bygges ut i regi av et brukerstyrt samvirkeforetak som reguleres av Lov om 

samvirkeforetak. 

Medlemskap i selskapet er forbeholdt hus-, hytte- og tomteeiere på Oven. 

Det er opprettet et interimsstyre for å ivareta planleggingsarbeidet, etableringen av 

samvirkeforetaket og oppstarting av byggeprosessen.  

Interimsstyret består av: 
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   Vegar Strandskogen 

   Anders Oven 

   Steinar Os 

   Ulf Fredriksen 

   Hans Christen Evensen 

 

Interimsstyret har utarbeidet vedtekter, stiftelsesdokumenter, forberedt oppstart av 

anleggsarbeidene samt utarbeidet og distribuert informasjon om prosjektet. 

Prosjektet er basert på et totalentreprisetilbud fra en erfaren og velrenommert entreprenør.  

3. Endringer av vedtektene. 

Virksomhetsbeskrivelsen i de opprinnelige Vedtektene for Oven VA vil bli endret på årsmøtet 

i 2020. Endringen gjelder bl.a. at foretakets formål er å planlegge og bygge ut et helårs vann- 

og avløpsanlegg for medlemmene. Anlegget vil ved ferdigstillelse bli overdratt til et 

driftsselskap som blir eier av anlegget og vil bli ansvarlig for drift og vedlikehold. 

4. Planleggingsprosessen 

Prosessen med å definere prosjektet har vært mere tidkrevende enn forventet, ikke minst på 

grunn av uklarhet om hvor lokalnettet kan koble seg på de kommunale vann- og 

avløpsnettene. Disse er nå definert i kommunens planer. 

Råde kommune tilrettelegger for at hytter, hus og campingplasser på Oven får et tilbud om 

tilknytning til det kommunale ledningsnettet ved å anlegge nye hovedledninger. Multiconsult 

er engasjert som rådgiver og anbudspapirene på bygging er på det nærmeste klare for 

utsendelse.  

Råde kommune stiller krav om tilfredsstillende vann og avløpsanlegg for hver enkelt 

eiendom, men har ingen plikt til eller ønske om å bygge ut et lokalnett og tilknytte hver enkelt 

fritidsbolig. De forutsetter at distribusjonsnettet lokalt bygges ut i privat regi.  

Nabovarsler er sendt berørte parter og en omfattende søknad om rammetillatelse ble sendt 

Råde kommune.  

Rammeplanen er nå godkjent. De forbehold som er anført i godkjennelsen er eller vil bli 

ivaretatt og innarbeidet i søknaden om igangsettelsestillatelse (IG) som er under utarbeidelse. 

Hovedplanen for anlegget vil bli gjennomgått og diskutert med medlemmene i 

informasjonsmøter gjennom hele planleggingsprosessen. De medlemmer som ønsker det, vil i 

en befaring på egen tomt få påvist og anledning til å endre de planlagte rørtraseer og 

tilknytningspunkter. Alle medlemmer vil bli kontaktet før arbeider på de respektive 

eiendommer blir startet opp. 

5. Valg av entreprenør 
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Prosjektet til Oven VA har fra starten av vært basert på et totalentreprisetilbud fra Ole & 

Peder Ødegaard AS. 

Ole & Peder Ødegaard AS er en meget kompetent og erfaren entreprenør, som har svært gode 

referanser fra tilsvarende prosjekter. De har vært til uvurderlig hjelp i hele planleggingsfasen 

hvor de virkelig har fått vise sin kompetanse, gjennom omprosjekteringer og endringer med 

bl.a. bakgrunn i endringer av tilkoblingspunkter til kommunens ledningsnett.  

6. Teknisk beskrivelse 

VA-Anlegget er prosjektert som et robust helårsanlegg med lang levetid og lave 

driftskostnader. 

For å oppnå refusjon av merverdiavgift på etablering av hele anlegget ble det nødvendig å 

definere anlegget til å bestå av alle ledninger og installasjoner inkl. stikkledninger og 

minipumpeanlegg.  

Alle ledninger med 2 eller flere abonnenter er definert som fellesledninger, mens de som kun 

betjener en eiendom er stikkledninger.  

Fellesledningene er lagt frostfritt hvor dette er mulig uten fjellsprengning i dagen. Dette for å 

legge til rette for at kommunen skal kunne overta driften av denne del av prosjektet en gang i 

fremtiden. Frostfrie grøfter bidrar også til at lengden på varmekablene blir kortest mulig, noe 

som medfører et lavt strømforbruk og lave drift- og vedlikeholdskostnader. Varmekablene på 

fellesledningene vil stå på om vinteren. 

Stikkledningene er lagt frostfritt hvor dette er mulig. Der hvor stikkledningene er med 

varmekabler kan brukerne velge å la disse fryse ned. De trenger da ca. 1 mininutt per. lm. for 

tining. Strøm til minipumpeanlegg og varmekabler på stikkledninger frem til eierens 

tilknytningspunkt vil bli fra de respektive eieres strømopplegg /måler. 

Avløpsanlegget som vil bli koblet til den kommunale ledningen på Oven, er et 

kombinasjonsanlegg med gravitasjon og trykkavløp. Det består av fellesledninger, 

stikkledninger, nødvendige pumpestasjoner med buffertanker og tilknytning til den 

kommunale hovedledningen. Alle pumpestasjoner på fellesledningene blir GPS overvåket.  

Vannforsyningen vil bli fra den kommunale hovedvannledning som kommunen vil legge fra 

Saltnes til Husebystranda på Oven. 

Varmekabler på alle fellesledningene vil bli automatisk regulert. 

7. Økonomi. 

Anlegget med ca. 180 brukere har en kostnadsramme på ca. kr. 44 000 000,- eks mva. 

Oven VA har fått godkjent frivillig registrering i Merverdiavgifts registeret slik at refusjon av 

merverdiavgift på etableringen er sikret. 
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Flere finansieringsmuligheter for realisering av prosjektet har vært vurdert. Det har vært 

viktig å komme frem til en finansieringsmodell som ivaretar en rask oppstart og som gir 

forutsigbare investeringskostnader for medlemmene.   

Det er inngått en intensjonsavtale om mellomfinansiering av prosjektgjennomføringen som 

ivaretar dette. Avtalen gjør det mulig å starte opp anleggsarbeidene på lokalnettene så snart 

kommunen starter anleggsarbeidene på hovedledningene til Oven, selv om Oven VA.SA ikke 

skulle oppnå forpliktende påmelding fra et tilstrekkelig antal medlemmer til å fullfinansiere 

va-anlegget. Avtalen ivaretar også at det stilles nødvendig garanti overfor utførende 

entreprenør.  

Avtalen innebærer at alle medlemmer betaler et anleggsbidrag som er like stort for alle og er 

kr. 245 000,- pr. tilkobling / medlem. 

Anleggsbidraget dekker alle anleggskostnader og anskaffelser frem til yttervegg / kjeller inkl. 

pumpestasjoner på fellesledningene og minipumper samt all nødvendig dokumentasjon.  

Anleggsbidraget er fast under forutsetning at anleggsarbeidene startes opp før utgangen av 

2020, og forfaller til betaling først når det er klart for tilkoblingen til et operativt va-  anlegg. 

I tillegg kommer kommunale gebyrer iht. kommunens satser. Disse fines på hjemmesiden til 

Råde Kommune www.radekommune.no 

8. Rett til anlegg og drift av installasjoner på eiendommene 

Oven VA.SA har sørget for nødvendige tillatelser for legging av vann- og avløpsledninger fra 

kommunale tilknytningspunkter til medlemmenes tilkoblingspunkter. 

Ved innmelding i Oven VA.SA forplikter medlemmene seg til å gi hverandre en vederlagsfri 

rett til fremføring av fellesledninger og stikkledninger for dette prosjekt over medlemmenes 

eiendommer. Ledningenes endelige beliggenhet avtales ved befaring før gravearbeidene 

starter, om ønskelig i et oppstartsmøte mellom grunneier, entreprenør og Oven VA.SA. Retten 

til å ha ledninger liggende over medlemmenes eiendommer – både når det gjelder 

fellesledninger og stikkledninger - er en vederlagsfri rett. 

Det er inngått avtaler med alle grunneiere om rett til fremføring av fellesledninger og 

stikkledninger for dette prosjektet.  

Denne rett gjelder også drift og vedlikehold. 

9. Grensesnittet privat / felles ansvar? 

Vann- og avløpsanlegget eier alle installasjoner frem til tilknytningspunktet ved yttervegg 

eller innløpssiden på minipumpeanlegget. Etablering av stikkledninger og minipumpeanlegg 

inkl. frostsikring er med i leveransen.  

Etter ferdigstillelse vil vann- og avløpsanlegget bli overdratt til Nevo AS, som blir eier av 

anlegget og ansvarlig for drift og vedlikehold. 
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10.  Medlemmer 

Alle eiere og festere av fast eiendom på Oven kan bli medlemmer. 

Som medlem regnes de som har registrert seg og innbetalt en innmeldingsavgift på kr. 2000,-. 

Hvert medlem tilsvarer en andel og det kan bare være ett medlem pr bruksenhet. 

Antall medlemmer beregnes ut fra antall bruksenheter som ønsker tilkobling. En bruksenhet 

defineres i samsvar med gebyrforskriften til Råde kommune.  

11.  Fremdriftsplan 

Rammesøknaden er godkjent av Råde kommune. Utarbeidelse av søknad om 

igangsettelsestillatelse pågår.  

Planen er at lokalnettene på Oven bygges samtidig med de kommunale ledningene. 

Byggearbeidene på Oven vil starte så snart igangsettelsestillatelse er mottatt og Råde 

kommune bekrefter og tidfester bygging av de nye vann- og kloakkledningene.  

Vi forventer at byggestart av lokalnettet på Oven blir høsten 2020 og en anleggstid på ca. 2 år.  

Det vil bli utarbeidet en detaljert byggeplan for anleggsarbeidene så snart kommunens 

fremdriftsplan blir bekreftet. 

12.  Gjennomføringsfasen 

Søknad om igangsettelsestillatelse (IG) til Råde kommune vil innbefatte alle som er 

medlemmer når søknaden sendes.  

Oven VA er byggherre i byggefasen og vil ivareta byggherreansvaret iht. 

byggherreforskriften. Byggherrefunksjonen vil bli gjennomført med utstrakt bruk av 

dugnadsinnsats. Styret vil sammen med interne krefter etablere arbeidsgrupper. 

Utbygging av va- anlegget vil bli gjennomført i en totalprisekontrakt med Ole & Peder 

Ødegaard AS basert på revidert tilbud datert 10.05.2019 og NS 8407 Alminnelige kontrakts 

bestemmelser for totalentrepriser 

Oven VA har inngått avtale med Arild Engh om prosjektbistand og faglig rådgivning innen de 

tekniske fag. 

13.  Drift og vedlikehold 

Det er ønskelig at Råde kommune overtar driftsansvaret for deler av anlegget, men vi har fått 

tilbakemelding om at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. Dette er heller ikke en 

forutsetning for realisering av prosjektet.  

Oven VA har derfor inngått en avtale med Nevo AS om vederlagsfri overdragelse av va-

anlegget når anlegget ferdigstilles. Nevo AS vil ved overtagelse av eierskapet påta seg alt 
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ansvar for å utføre årlige kontroller samt drift og vedlikehold av anlegget. Skulle Nevo AS 

senere velge å overdra va-anlegget til Råde kommune eller et annet selskap registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret for vann- og avløpsvirksomhet, skal dette skje uten kostnader for 

brukerne.  

Nevo AS vil fakturere hver enkelt bruker en årsavgift for de vann- og avløpstjenestene som de 

utfører.  

Råde kommune fakturerer hver bruker direkte et gebyr for forbruk av vann og avløp, basert på 

vannmåleravlesninger og kommunens satser. 

Oven VA vil i driftsfasen være en interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser 

overfor driftsselskapet, grunneiere og Råde kommune.  

Kostnader til drift og vedlikehold av fellesledninger inkl. strøm til varmekablene på 

fellesledningene er et felles ansvar.  

Drift og vedlikehold av stikkledninger som betjener kun en bruker og eventuelt egen 

minipumpe, inkl. strøm til disse, er de enkelte brukers ansvar. 
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