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ANLEGGSARBEIDENE PÅ VA- ANLEGGET PÅ OVEN  
I REGI AV OVEN VA.SA ER NÅ IGANG. 

 

Oven VA.SA har fått igangsettelsestillatelser for de første to områdene på Oven. 
Søknader om igangsettelsestillatelser for de resterende områdene vil bli sendt 
fortløpende.  

Det er entreprenør Ole & Peder Ødegaard AS som har sendt inn og fått godkjent 
igangsettelsestillatelsene på vegne av Oven VA. 

Det søkes om igangsettelsestillatelser for 6 stk. delområder på Oven. Dette for å ivareta 
kravene til delovertakelser av anlegget, slik at deler av anlegget kan tas i bruk før hele 
anlegget er ferdig utbygd,  

De seks delområdene er og består av følgende veier: 

Område 1: Grindholmen og Ovenveien 
Område 2: Husebystranda, Ovensundet og Svartskjærtangen 
Område 3: Storesandåsen, Storesand og Ravneflaugveien  
Område 4: Storesandskogen og Storesandkroken 
Område 5: Oventangen, Ovenskogen og Ovenneset 
Område 6: Hestholmen, Holmen og Granholmen 

Anleggsarbeidene vil bli gjennomført mer eller mindre i denne rekkefølge. Detaljert 
fremdriftsplan vil bli utarbeidet så snart det foreligger avklaring om når vi kan koble oss 
til de kommunale ledningene på Husebystranda. 

Søknad om igangsettelsestillatelse er basert på erklæring om «rett til vei» som ble gitt i 
forbindelse med innmeldingen i Oven VA.SA og mottatte grunneiererklæringer fra de 
største grunneiere. Denne rett blir tinglyst på eiendommene når «som bygd 
dokumentasjon» er utarbeidet. 

Anleggsarbeidene starter med bygging av hovedledninger fra Husebystranda og frem til 
Oven landhandel. Fellesledninger i Svartskjær området blir det neste. Stikkledninger 
blir først påbegynt når det er klargjort for tilkobling av vann fra kommunens 
hovedledning som bygges fra Saltnes til Husebystranda. 

Det er fortsatt noe tvil om når Oven VA kan gjennomføre tilkoblingen til de nye 
kommunale vann- og kloakkledningene. Vi har grunn til å tro at dette kan skje i løpet av 
2021 og dette er grunnen til at vi starter anleggsarbeidene nå. 
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Antall medlemmer i Oven VA SA er nå ca. 190. 

 

Avtaler: 
Samarbeidsavtale.  

Det er inngått en samarbeidsavtale med NEVO AS om drift og vedlikehold av vann- og 
avløpsanlegget på Oven. 

• Oven VA.SA er byggherre og er eier av vann- og avløpsanlegget i utbygnings 
fasen.  

• Anlegget overdras vederlagsfritt til Nevo AS etter ferdigstillelse. 

Tilknytning / Driftsavtale 

Det vil bli inngått en Tilknytning / Driftsavtale med hvert enkelt medlem som i ettertid 
vil bli tinglyst. Denne ivaretar aktuelle privatrettslige avtaler og rettigheter, hvor bl.a. 
endelig trase og tilknytningspunkt blir dokumentert. 

Kontaktinformasjon: 

Oven VA e-post: ovenvannogavlop@gmail.com  

Eller: Vegar Strandskogen  907 97 650   
Steinar Os   951 73 330   
Anders Oven   950 66 450 
Ulf Fredriksen   905 72 825 
Jens Kristian Ruus  995 42 900 
Hans Evensen    918 43 217 
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For at traseene og tilknytningspunktene skal bli best mulig for alle parter vil disse 
bli avtalt med medlemmene og entreprenøren i god tid før gravearbeidene på 
eiendommene starter. 
Grensesnitt VA-anlegget og hvert enkelt medlem er utenfor grunnmur /yttervegg 
på den siden som ligger nærmest hovedledninger eller der det er mest 
hensiktsmessig og det blir kun en tilkobling hos hvert medlem. 
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